



CØNSTRUTEK

Control total asupra costurilor din construcții.

Platformă integrată pentru gestionarea proiectelor,
furnizorilor, comenzilor și profitabilității.



Vizibilitate completă
asupra costurilor



Decizii rapide pe date
reale



Control bugete și devize



Profitabilitate în fiecare
proiect

Pierderile nu vin dintr-o singură greșeală mare

Vin din sute de diferențe mici care, însumate, scad profitul proiectului considerabil.



Prețuri schimbate la factură

Prețul negociat nu mai coincide cu cel facturat.



Comenzi greu de urmărit

Nu este clar cine a comandat, ce s-a livrat și ce lipsește.



Costuri văzute prea târziu

Cheltuielile apar fragmentat și devin greu de controlat.



Pontaje aproximative și incorecte

Pontaje completate din memorie, nu pe baza prezenței reale.

— Fiecare abatere mică devine pierdere când nu o urmărești la timp.

SOLUȚIA

O singură platformă pentru toate fluxurile proiectului

Datele operaționale și financiare, conectate și actualizate.

Proiecte și bugete

Devize și costuri reale

Comenzi și recepții

Facturi și control prețuri


Cashflow plăți

Situații de lucrări

Furnizori și istoric prețuri


Pontaje și alerte

Rapoarte și statistici



Pierderi, riscuri și progres, în timp real

Furnizori cu risc, produse problemă, pierderi totale și recuperări, toate vizibile dintr-o privire.



1 Acces rapid la toate modulele
Accesează cât mai ușor și rapid orice secțiune te interesează.

2 Furnizori cu risc care necesită atenție sporită
Furnizorii care au generat cele mai mari pierderi.

3 Pierderi vs. recuperat
Sumele pierdute și recuperate într-un singur loc.

4 Produse problemă
Produsele la care există discrepanțe și cele care au fost rezolvate.

5 Toate produsele într-un singur loc
Filtrează, caută și rezolvă toate produsele cu probleme.

Fiecare proiect, cu propria imagine financiară

Buget estimat, investiție la zi, procent investit, buget rămas, pentru fiecare proiect în parte.

Buget estimat

Valoarea planificată pentru proiect, pe baza devizului inițial.

Investiție la zi


Costurile înregistrate până acum, actualizate pe măsură ce apar comenzi, recepții și facturi.

Rămas de investit

Diferența dintre bugetul estimat și costurile deja înregistrate în proiect.



Procent investit

Indicator rapid al progresului financiar față de bugetul total al proiectului.



Devizul inițial vs. costul efectiv executat

Abaterrea devine vizibilă înainte să afecteze bugetul proiectului.



Fiecare comandă, recepție și factură poate fi alocată pe categoriile din deviz, astfel încât abaterrea devine vizibilă înainte să se transforme în pierderi.

FURNIZORI

Furnizorii cu probleme repetate, vizibili
lei decizii informate, nu din presupuneri.

CONSTRUTEK

DashboardProduseProiecteFurnizoriFacturile meleAdminComenziPontaj

Ultima actualizare facturi: 13.05.2026

Listă furnizori

593 furnizori

Căutare

Toți furnizorii

Discrepanță descrescătoare

Nume furnizor	Total facturat	Discrepanță	Acțiuni
FURNIZOR 1 SRL Furnizor cu risc	10.834.989,1 Ron	198.052,75 Ron	Excludere
FURNIZOR 2 SRL Furnizor cu risc	14.356.080,91 Ron	84.860,21 Ron	Excludere
FURNIZOR 3 SRL Furnizor cu risc	923.781,01 Ron	62.651,88 Ron	Excludere
FURNIZOR 4 SRL Furnizor cu risc	75.216,06 Ron	60.724,8 Ron	Excludere
FURNIZOR 5 SRL Furnizor cu risc	1.168.081,07 Ron	56.791,42 Ron	Excludere
FURNIZOR 6 SRL Furnizor cu risc	910.312,12 Ron	28.053,2 Ron	Excludere
FURNIZOR 7 SRL Furnizor cu risc	2.625.802,56 Ron	27.181,56 Ron	Excludere
FURNIZOR 8 SRL Furnizor cu risc	1.640.241,95 Ron	23.340,28 Ron	Excludere

CONSTRUTEK

Listă de produse din facturi

3308 produse in perioada selectată

Căutare

Filtrare avansata

Cu probleme

Interval

BETON C25/30IBMSV42.5NS3/16*

Discrepanță

FURNIZOR 1 SRL

31/05/2026

#1070636682

Gestiune: PROIECT 2 Cod: BET-S

Preț negociat: 303 Ron/ M3

Preț: 324 Ron/ M3

+ 21 Ron

Cantitate: 113 M3

Total negociat: 34.239 Ron

Total: 36.612 Ron

2.373 Ron pierdere

Acțiuni

BETON C25/30IBMSV42.5NS3/16*

Discrepanță

FURNIZOR 1 SRL

31/05/2026

#1070636681

Gestiune: PROIECT 6 Cod: BET-S

Preț negociat: 303 Ron/ M3

Preț: 324 Ron/ M3

+ 21 Ron

Cantitate: 27 M3

Istoric de preț pe fiecare produs

Vezi cât ai plătit anterior pentru același material, de la cine ai cumpărat și cum s-a modificat prețul în timp.

CONSTRUTEK

Dashboard

Produse

Proiecte

Furnizori

Facturile mele

Contractori

Admin

Comenzi

Pontaj

Ultima actualizare facturi: 31.05.2026

Produs: CERESIT - ADEZIV SI MASA SPACLU POLISTIREN CT82 25kg

Cod: -

Ascunde statistici

FURNIZOR 1 SRL

Scor încredere: -

Discrepanțe: -

TOTAL PIERDERI

↓ Pierderi

↑ Recuperat

445,3 RON

0 RON

PREȚ NEGOCIAT

23,17 Ron / SAC

Validat de Ioan Popescu

Începând cu 01/06/2024

Modifică

Istoric preț

Istoric produs

Produsul a fost comandat de 20 ori

Cautare

Filtrare avansata

Toate

Detalii produs	Preț	Cantitate	Total	Acțiuni
CERESIT - ADEZIV SI MASA SPACLU POLISTIREN CT82 25kg Discrepanță FURNIZOR 1 SRL 27/10/2025 #3035061 Gestiune: PROIECT 3	23,17 Ron/ SAC negociat 24,79 Ron/ SAC + 1,6 Ron	48 SAC	Total negociat: 1.112,16 Ron Total: 1.190,01 Ron 77,85 Ron pierdere	Rezolvă Împarte factura
CERESIT - ADEZIV SI MASA SPACLU POLISTIREN CT82 25kg Discrepanță FURNIZOR 1 SRL 05/09/2025 #8103171 Gestiune: PROIECT 1	23,17 Ron/ SAC negociat 23,87 Ron/ SAC + 0,7 Ron	20 SAC	Total negociat: 463,4 Ron Total: 477,3 Ron 13,9 Ron pierdere	Rezolvă Împarte factura
CERESIT - ADEZIV SI MASA SPACLU POLISTIREN CT82 25kg Discrepanță FURNIZOR 1 SRL 04/09/2025 #3033555 Gestiune: PROIECT 2	23,17 Ron/ SAC negociat 23,87 Ron/ SAC + 0,7 Ron	25 SAC	Total negociat: 579,25 Ron Total: 596,63 Ron 17,38 Ron pierdere	Rezolvă Împarte factura

Decizie mai bună la următoarea comandă.

Vezi prețul per bucată negociat înainte să aprobi.

COMENZI

Comanda ajunge la furnizor cu toate detaliile într-un singur link

Inginerul creează comanda în platformă, iar furnizorul primește un link cu produsele, cantitățile, proiectul, adresa de livrare și persoana de contact.

- Cine a comandat
- Ce s-a comandat
- Pentru ce proiect
- Unde se livrează
- Cine confirmă recepția

Fără fișiere Excel pierdute, mesaje incomplete sau neclarități la livrare.

CONSTRUTEK

#485

Comanda #485

Ioan Popescu

10.05.2026

Trimisă la furnizor

Proiect 4

Instalații / Suprastructura /
Instalații termice / Comune

#IT-CO

Comanda #485.1

Furnizor: FURNIZOR 1 SRL

Estimare livrare: —

Recepționată parțial

Acceptată de furnizor

Copiază link furnizor

Recepționări

Produce

Recepție #1

Data recepționare: 12.05.2026

Recepționar: Andrei Popa

Furnizor: FURNIZOR 1 SRL

Produce recepționate (6):

Recepționată parțial

16.213 / 16.313

CONSTRUTEK

Dashboard

Produse

Proiecte

Furnizori

Facturile mele

Admin

Comenzi

Pontaj

Ultima actualizare facturi: 13.05.2026

Comenzi

Acasa - Comenzi

+ Creează o nouă comandă

Recepționare comenzi (85)

Toate comenzile (439)

Comenzile mele draft (10)

Căutare comandă

Toate proiectele

Toți furnizorii

Comandă	Plasată	Estimat livrare	Furnizor	Status	Acțiuni
#485.1 - Comanda #485 Proiect 4 Ioan Popescu Instalații / Suprastructura / Instalații termice / Comune #IT-CO Ascunde produsele din comandă (7) Placa cu nuturi — 510 Mp Teava rehau fi 17 — 5.100 MI Banda perimetrala — 500 MI Euroconi — 100 Buc	10.05.2026	—	FURNIZOR 1 SRL		Trimisă la furnizor Recepționează

RECEPȚIE

Recepție cu **dovadă foto**, direct din teren

Costurile se alocă automat pe proiect și categorie de deviz.

01

Verifici livrarea.

Compari ce s-a comandat cu ce a ajuns efectiv în șantier.

02


Adaugi dovada.

Fotografia, data și locația rămân atașate recepției.

03

Confirmi recepția.

Costurile se alocă automat pe proiect și categorie de lucrări.




Facturile tale intră în platformă **automatizat**

Datele se importă din WinMentor, SAGA sau alte sisteme contabile, fără introducere manuală.



Fără facturi introduse manual, una câte una.



Diferențele de preț, vizibile imediat

Platforma evidențiază diferențele de preț, produsele problemă și facturile care trebuie verificate.

PRODUS / FURNIZOR	PREȚ NEGOCIAT	PREȚ FACTURAT	DIFERENȚĂ	STATUS
Ciment Heidelberg 42,5R FACTURA #FACT 237 · 13.05	312,00 RON	347,50 RON	+11,4%	PROBLEMĂ
OSB 18mm FACTURA #FACT 1142 · 12.05	128,40 RON	128,40 RON	0,0%	OK
Fier beton Ø10 FACTURA #FACT 0908 · 11.05	4,82 RON/kg	5,19 RON/kg	+7,7%	PROBLEMĂ
Polistiren EPS 100 FACTURA #FACT 5503 · 10.05	19,90 RON	19,90 RON	0,0%	OK
Țeavă PVC Ø110 FACTURA #FACT 882 · 09.05	38,70 RON	44,15 RON	+14,1%	PROBLEMĂ
Vopsea lavabilă Premium FACTURA #FACT 211 · 08.05	52,30 RON	52,30 RON	0,0%	OK

PIERDERE IDENTIFICATĂ · MAI

233.994 RON

1.117 produse marcate automat. 14 deja rezolvate.

Eviți plata diferențelor neobservate.

Le vezi înainte de aprobarea facturii.

CASHFLOW COSTURI

Cashflow-ul costurilor,
vizibil înainte de scadență

Vezi ce sume ai de plată, către cine, pentru
ce proiect și în ce perioadă.



Plăți grupate pe zile
sau perioade
selectate



Furnizor, proiect și
categorie de cost
într-un singur loc




Prioritizare rapidă
a plăților
importante



Control mai bun
asupra lichidității
companiei

Nu mai afli presiunea de cashflow din facturi împrăștiate.
O vezi centralizat, pe proiecte și scadențe.



Efort / câștig

Efort redus: datele vin din facturi și scadențe.
Câștig mare: vezi din timp ce bani ies din firmă și pe ce proiecte.

Situațiile de lucrări trec prin același control

Contractele, situațiile de lucrări, aprobările, garanțiile, avansurile și penalizările sunt urmărite într-un flux clar.



Contractori și contracte centralizate



Situații de lucrări create și aprobate în platformă



Garanții reținute, avansuri și recuperări evidențiate



Penalizări subcontractor, acolo unde este cazul



Asociere factură cu situația de lucrări aprobată

Control situație / factură

- ✓ Situație aprobată
- ✓ Factura asociată
- ✓ Valori conforme
- ✓ Garanție reținută
- ✓ Avans evidențiat
- ✓ Penalizare aplicată



Verificare reușită.

Valorile facturii corespund situației de lucrări aprobate.

Când subcontractorul emite factura, platforma poate verifica dacă valorile corespund situației de lucrări aprobate.



Pontaje vizibile, ușor de urmărit

Pontajele lipsă sunt semnalate responsabilului pe WhatsApp.



PONTAȚI ASTĂZI
47 / 50



NEPONTAȚI
3 oameni



ORE LUCRATE
376h

PERSOANĂ	INTRARE	IEȘIRE	PROIECT	STATUS
IP Ion Popescu	07:32	16:01	Proiect 1 · Structură	PONTAJ
VG Vasile Gheorghe	—	—	Proiect 4 · Structură	NEPONTAT
AM Andrei Marin	07:48	16:15	Proiect 3 · Finisaje	PONTAJ
DI Dorel Ionescu	—	—	Proiect 3 · Instalații	NEPONTAT
SR Stelian Radu	07:20	15:45	Proiect 1 · Instalații	PONTAJ
MS Marius Stoica	—	—	Proiect 7 · Structură	NEPONTAT



ConstruTek Alerts
Business Account



3 oameni nepontați pe șantierul 1.

Vasile Gheorghe, Dorel Ionescu, Marius Stoica

12:53 PM

Jurnal de șantier pentru fiecare proiect

Update-urile din teren rămân centralizate pe proiect, iar persoanele relevante pot fi informate automat pe WhatsApp.



Istoric de update-uri
pe proiect



Informări rapide către
management



Urmărire mai clară a
progresului



Decizii mai rapide
când apare o
problemă în teren



Informația nu rămâne blocată în grupuri de
WhatsApp. Devine istoric de proiect.



Update-uri
28



Probleme
3



Informări trimise
14



Update-uri cu
poze
19

31.05.2026
08:45

Livrare materiale – armătură

Au fost livrate plase și bare de armătură pentru placa parter.

30.05.2026
16:20

Turnare placă parter

Beton C25/30 turnat conform planificării.

29.05.2026
11:15

Progres instalații sanitare

Montajul țevelor continuă în zona băilor.

28.05.2026
09:30

Problemă identificată – hidroizolație

A fost semnalată o zonă care necesită remediere.

27.05.2026
15:40

Remediere hidroizolație

Zona afectată a fost remediată și verificată.



Update nou pe proiectul 2

Turnare placă parter finalizată.

Postat de: Andrei Popescu

[Vezi detalii în platformă](#)



Management informat rapid



Actualizări importante trimise automat




Context clar pentru decizii



Link direct către update

Fiecare acțiune are un responsabil clar

Rolurile, permisiunile și fluxurile de aprobare stabilesc cine vede, cine aprobă și cine rezolvă fiecare etapă.



Responsabilitatea fiecărei acțiuni este **clară**.



Roluri definite

Fiecare rol are un scop și o arie clară.





Permisiuni controlate

Drepturile sunt alocate doar pentru ce este necesar.



Responsabilități clare

Fiecare acțiune e înregistrată și poate fi urmărită.



Din birou sau direct **de pe șantier**

Alerte WhatsApp pentru evenimentele care necesită atenție.



Platformă mobile friendly.

Platforma poate fi folosită rapid din teren, fără laptop.



Alerte direct pe telefon.

Comenzi noi, recepții întârziate, facturi cu probleme.



Alerte pe WhatsApp.

Ajung la șeful de șantier în cel mai scurt timp.



Notificare nouă

Alertă operațională trimisă în timp real



Acțiune confirmată

Actualizarea rămâne în istoricul proiectului

9:41



Bună dimineată,

Ioan Popescu

3 persoane nepontante

Vasile Gheorghe, Dorel Ionescu, Marius Stoica

Comandă nouă creată

#379 · Andrei Popa · Proiect 4

Recepție confirmată

Comanda #377 a fost recepționată parțial cu poză

Factură cu diferențe

Factura de la FURNIZOR 1 SRL este cu 11,4% mai mare




Alertă WhatsApp

Notificarea ajunge direct la persoana responsabilă

Control mai mare, fără să dublezi munca echipei

Platforma folosește aceleași date în mai multe fluxuri: comenzi, recepții, facturi, devize, cashflow, aprobări și rapoarte.



Sumar efort / câștig

Funcție	Efort de folosire	Câștig
 Comenzi	Inginerul introduce necesarul o singură dată	Trasabilitate completă până la recepție
 Recepții	Confirmare de pe telefon plus poză	Dovadă clară pentru ce a ajuns în șantier
 Import facturi	Import din contabilitate sau ERP	Fără introducere manuală factură cu factură
 Control prețuri	Verifici doar discrepanțele semnalate	Reduci pierderile din diferențe neobservate
 Cashflow	Date preluate din facturi și scadențe	Știi ce ai de plată și când
 Situații lucrări	Situațiile sunt create și aprobate în platformă	Control pe subcontractori, avansuri și garanții
 Pontaj	Pontajul se face direct în platformă	Pontaje centralizate și mai puține lipsuri
 Jurnal șantier	Update scurt din teren	Istoric clar și informare rapidă

Platforma crește după **modul tău de lucru**

Modulele există deja. Restul se adaugă când devine relevant.

DISPONIBIL ACUM

Control operațional complet

- Dashboard executiv și rapoarte
- Proiecte, devize și costuri reale
- Furnizori și istoric prețuri
- Comenzi cu link pentru furnizori
- Recepții materiale cu dovadă foto
- Import facturi din contabilitate / ERP
- Control facturi și discrepanțe de preț
- Cashflow costuri și plăți
- Situații de lucrări
- Jurnal de șantier pe proiect
- Pontaj și alerte WhatsApp
- Roluri, permisiuni și aprobări

ÎN CURÂND

Extindere funcțională

- Integrare e-Factura
- Fișe oficiale de recepție materiale
- AI pentru comparări și potriviri între produse
- Modul utilaje și mașini
- ITP, RCA, foi de parcurs, bonuri de consum
- Cereri de concediu aprobate pentru angajați

PE VIITOR

Adaptat la fluxuri complexe

- Management scule și unelte
- Monitorizare combustibil prin sonde litrometrice și GPS
- Alerte consum anormal / posibil furt combustibil
- Alocare automată costuri utilaje pe proiecte

CØNSTRUTEK

**Află unde
se pierd *banii tăi*
chiar acum**

PASUL 01

Configurăm proiectele tale în platformă.

PASUL 02

Importăm datele și conectăm fluxurile.

PASUL 03

Ai control clar asupra costurilor reale.

EMAIL

contact@construtek.ro

TELEFON

+40 735 520 216

WEBSITE

construtek.ro